График промывки и опрессовки внутренних отопительных систем на 2026г.

№ п/п	Адрес	Дата промывки и опрессовки
1	ул. Воронова 16Г	30.07.2026г
2	ул. Воронова 16В	31.07.2026г
3	ул. Воронова 14/5	29.07.2026г
4	ул. Воронова 14/6	29.07.2026г
5	ул. Воронова 16	04.08.2026г – 07.08.2026г.
6	Ул. Рокоссовского 24Б	23.07.2026г
7	Ул. Рокоссовского 18	24.07.2026г
8	Пр. Металлургов 35А	27.07.2026г
9	Пр. Металлургов 28В	28.07.2026г

Инженер ООО УК

«Красноярская Домовая Компания» _____/Гольдберг А.С./

Согласовано _____ _____/Мельникова Г.П./